

Redogörelse (dagbok)

för arbetena vid Kölmjärv 20/7 - 10/8 1946.

- Lördagen 20.7. Rekipersonal 1 + 1 anlönt kl 1430.  
Arbetsstyrka 1 + 4 anlönt kl 1600.  
Utfört arbete: 1600 - 2030. 400 m<sup>2</sup> omkring nedslagsplatsen genomsökt.
- Söndagen 21.7. Arbetsstyrka 2 + 6.  
Utfört arbete: 0745 - 1830. Sondning med jordsond och utstakning av område 1 enl skiss.
- Måndagen 22.7. Arbetsstyrka 2 + 6, från 1600 2 + 10.  
Utfört arbete: 0745 - 1815. Område 1 försigsondat. (Ytterligare mtrl anlönt).
- Tisdagen 23.7. Arbetsstyrka: 2 + 10 efter kl 1530 2 + 12.  
Utfört arbete: 0745 - 1830. Spännande av färjlinor och sökande inom område nr 2.
- Onsdagen 24.7. Arbetsstyrka: 2 + 12.  
Utfört arbete: 0745 - 1830. Område 2 fullständigt genomsökt.
- Torsdagen 25.7. Arbetsstyrka 2 + 12.  
Fredagen 26.7. Utfört arbete: 0745 - 1815. Flyttning av färjlinor till område 3, som genomsökts.
- Lördagen 27.7. Arbetsstyrka 2 + 12.  
Utfört arbete: 0745 - 1300. Sondning avslutad inom område 3. En färjlina till område 4. Område 1 a nästan klart.
- Måndagen 29.7. Arbetsstyrka 2 + 11.  
Utfört arbete: 0745 - 1800. Sondning inom område 4 65 m.  
Avlösning av personal. El.projsökningsapparat anlönt. Byggnad av flotte och färjlinor.
- Tisdagen 30.7. Arbetsstyrka: 2 + 11 + civing.  
Utfört arbete: 0745 - 1800. Sökning med el.projsökningsapparat inom ett område av 50 x 100 m. Rek av djupförhållandena vid Kölmjärvs utlopp.